

## Tiefbauinformation

### zum Koordinierungsgespräch (Graberunde) am 15.05.2024, 09.00 Uhr im Tiefbau- und Verkehrsamt, Steinplatz 1

NR	STL	Straße, Nr. / Ort genau	Maßnahme	Antragsteller	Baubetrieb	Baubeginn	Bauende
09/19/24	MIT	August-Röbling-Straße Kühnhäuser Straße bis Globus	Glasfaserverlegung	Deutsche Glasfaser	Dalcai Groep	21.05.2024	15.06.2024
20/19/24		Robert-Schumann-Straße	Deckensanierung	TVA, 6603	Wagner	21.05.2024	31.05.2024
22/19/24		Salzstraße i. H. Hagansplatz 1	FW-Leitungsumverlegung	SWE Energie	VEBAU	16.05.2024	30.08.2024
11/20/24		Europaplatz	Rückbau Überfahrt	Wohngroup	Wagner	21.05.2024	14.06.2024
15/20/24	MOE	Möbisburger Weg i. H. Wiesenstraße	Rep. UH	ThüWa	BST Tiefbau	16.05.2024	24.05.2024
16/20/24	GIS	Calauer Straße 30	WT-Gas-HA	ThüWa	EBT	16.05.2024	31.05.2024
17/20/24	GOT	Frienstedter Landstraße 5	Hausanschlüsse	SWE Netz (Strom)	SPIE	21.05.2024	07.06.2024
19/20/24		Am Salpeterberg für Magdeburger Allee 159	Blitzschutzmaßnahme	Sparkasse Mittelthür.	Killenber-Bau	16.05.2024	14.06.2024

#### Terminverlängerungen:

06/35/23 WIN	Drosselbartweg und Rotkäppchenweg	30.06.2024
09/36/23	Rankestraße 26	21.06.2024
27/41/23 NIE	Am Pflingstbach	31.05.2024
27/45/23 WIN	Märchenweg, Frau-Holle-Weg	30.06.2024
10/03/24	Körnerstraße	14.06.2024
14/13/24 WAL	Möbisburger Straße	31.05.2024
15/13/24 EGS	Bechstedter Straße	31.05.2024
29/13/24	Domplatz	24.05.2024
20/17/24 SWB	Vor dem Obertore	31.05.2024

#### Terminveränderungen:

19/12/24 HOT	Alte Schmiede 1, 3, 4	08.07.2024	31.07.2024
20/13/24 MOE	Hinterm Dorf 21	21.05.2024	21.06.2024
17/15/24 TTL	Am Alten Anger 24	27.05.2024	28.06.2024
06/17/24 WAL	Möbisburger Straße 16	27.05.2024	21.06.2024

Dipl.-Ing. Reintjes  
Leiter Tiefbau- und Verkehrsamt