

Tiefbauinformation

zum Koordinierungsgespräch (Graberunde) am 08.05.2024, 09.00 Uhr im Tiefbau- und Verkehrsamt, Steinplatz 1

NR	STL	Straße, Nr. / Ort genau	Maßnahme	Antragsteller	Baubetrieb	Baubeginn	Bauende
02/12/24	GIS	Gisbodusstraße bis Kühnhausen	Baugrunduntersuchung	TVA, 6604	geotechnik hauck	17.05.2024	24.05.2024
30/13/24		Europaplatz Europakarree I	Ein- Ausfahrt	EPL 24	Zi - Wo	21.05.2024	30.08.2024
01/14/24	STO	Erfurter Landstraße	AW-Leitungslegung	TVA, 6604	Wagner	13.05.2024	29.11.2024
11/17/24		Kürschnergasse i H 7	Rep. FW-HA	SWE Energie	VEBAU	07.05.2024	17.05.2024
16/17/24		Kürschnergasse i. H.	NS-Kabellegung	SWE Netz (Strom)	Wagner STB	07.05.2024	24.05.2024
21/17/24		Salinenstraße i.H. Magdeburger Allee	Rep.Schieber	ThüWa	Betriebshof ThüWa	06.05.2024	17.05.2024
01/19/24		Elisabethstraße 5a / Schneidergäßchen	Ein- Ausfahrt	WEG	BTS	21.05.2024	31.05.2024
02/19/24		Schmidtstedter Straße 16	Montagegrube	Telekom	Killenberg-Bau	09.05.2024	24.05.2024
03/19/24		Magdeburger Allee 194b	Montagegrube	Telekom	Killenberg-Bau	09.05.2024	24.05.2024
04/19/24	HOH	Wartburgstraße 5	Ein- Ausfahrt	Schramm	Femo Kühnhausen	13.05.2024	17.05.2024
05/19/24	GVZ	Bei den Froschäckern 10b	Umverlegung NS-Kabelverteilerschrank	Erfit 1	ARKUS Bau	13.05.2024	31.05.2024
08/19/24		Steigerstraße 40	Ein- Ausfahrt	LVG Liegenschaftsverw.	Killenberg-Bau	13.05.2024	24.05.2024
13/19/24		Oststraße 15	Reparatur MW-Kanal	Entwässerungsbetrieb	BST Tiefbau	13.05.2024	07.06.2024
14/19/24		Winzerstraße 21a	Ein- Ausfahrt	Schütze	Killenberg-Bau	13.05.2024	31.05.2024
15/19/24		Über dem Feldgarten 1, 9	Fm-Kabellegung	Telekom	TFB	13.05.2024	24.05.2024
16/19/24	MAR	Falkenberger Straße 7	Straßenbau	Herzog-Bau	Herzog-Bau	13.05.2024	31.05.2024
17/19/24		Salinenstraße 34	Austausch Kabelschacht	Telekom	DATABAU	27.05.2024	21.06.2024
18/19/24		Magdeburger Allee 124 / Ammertalweg	Reparatur Gehbahn	renta	Wagner	06.05.2024	17.05.2024
21/19/24		Rathausgasse und Schuhgasse	Rep. FW-Leitung	SWE Energie	VEBAU	24.04.2024	30.06.2024
25/19/24		Berkaer Straße v. Jenaer Straße bis Nr 1	WT-Leitungslegung	ThüWa	Wagner STB	13.05.2024	28.06.2024
26/19/24	TTS	Nikolaistraße i.H. 1	Rep. UH	ThüWa	Betriebshof ThüWa	23.05.2024	31.05.2024
27/19/24	BIN	Flughafenstraße i. H. 90	Rep. UH	ThüWa	Betriebshof ThüWa	27.05.2024	31.05.2024
28/19/24	ALA	Vor dem Hirtstor i. H. 26, 26c	Rep. UH+Abtrennung	ThüWa	Betriebshof ThüWa	27.05.2024	31.05.2024
29/19/24		Steinstraße i H Huttenstraße 9	Rep. Schieber	ThüWa	Holzen Tiefbau	13.05.2024	31.05.2024
30/19/24		Mühlhäuser Straße	Wechsel UH	ThüWa	Pfeiffer	13.05.2024	29.05.2024
31/19/24		Haarbergstraße 60	Suchschachtung	ThüWa	Pfeiffer	21.05.2024	07.06.2024
32/19/24		Friedrich-Ebert-Straße 15	Gas-HA	SWE Netz (Gas)	Pfeiffer	13.05.2024	31.05.2024

Terminverlängerungen:

21/14/23 MIT	Österbergstraße	31.05.2024
08/25/23	Wilhelm-Busch-Straße	31.05.2024
07/29/23 STO	Mittelhäuser Chaussee	17.05.2024
03/31/23	Eugen-Richter-Straße 22	17.05.2024
17/35/23 GIS	Ringstraße u. Gubener Straße	24.05.2024
05/37/23 DIT	Cäciliastraße 2	25.05.2024
07/44/23	Hans-Sailer-Straße 1. BA	31.05.2024
08/45/23	Ladestraße 14 / Am Kühlhaus	26.07.2024
18/46/23	Nordhäuser Straße 6/7	17.05.2024
18/47/23	Moritzstraße 6	17.05.2024
12/48/23	Paulinzeller Weg 24	08.05.2024
07/49/23	Huttenstraße 15	31.05.2024
17/02/24	Albrecht-Dürer-Weg	31.05.2024
16/03/24	Friedrich-Engels-Straße	31.05.2024
15/07/24 BIN	Flughafenstraße 79	31.05.2024
22/09/24	Rudolfstraße	31.05.2024
09/11/24	Salinenstraße 91	31.05.2024
07/12/24	Wenigemarkt 19-21	24.05.2024
02/14/24	Friedrich-Glenck-Straße 1	04.06.2024
06/15/24 GVZ	In der Hochstedter Ecke 1, 5	24.05.2024
10/15/24	Zur Alten Ziegelei	14.06.2024
01/16/24	Geschwister-Scholl-Straße	31.05.2024

Dipl.-Ing. Reintjes
Leiter Tiefbau- und Verkehrsamt