

## Tiefbauinformation

### zum Koordinierungsgespräch (Graberunde) am 17.04.2024, 09.00 Uhr im Tiefbau- und Verkehrsamt, Steinplatz 1

NR	STL	Straße, Nr. / Ort genau	Maßnahme	Antragsteller	Baubetrieb	Baubeginn	Bauende
19/12/24	HOT	Alte Schmiede 1, 3, 4	Reparatur AW-Kanal	Entwässerungsbetrieb	BST Tiefbau	22.04.2024	17.05.2024
10/13/24		Dubliner Straße für Lissabonner Straße 2	Ein- Ausfahrt	Projekt 95	Schramm Tiefbau	18.04.2024	30.06.2024
20/13/24	MOE	Hinterm Dorf 21	NS-WT-HA	SWE Netz (Strom)	VEBAU	22.04.2024	08.05.2024
01/15/24		August-Röbling-Straße Nr. 11 bis Alte Mittelhäuser	Fm-Kabellegung	NGN	Weigand Bau	22.04.2024	15.07.2024
10/15/24		Zur Alten Ziegelei i.H. Schmale Gera	Gas-Leitungsauswechslung	SWE Netz (Gas)	SPIE	18.04.2024	10.05.2024
17/15/24	TTL	Am Alten Anger 24	Reparatur AW-HA	Entwässerungsbetrieb	Rohde	18.04.2024	15.05.2024
01/16/24		Geschwister-Scholl-Straße	Suchschachtungen	TVA, 6604	VEBAU	22.04.2024	11.05.2024
02/16/24		Steigerstraße 2	Austausch Kabelschacht	Telekom	FiB	06.05.2024	31.05.2024
03/16/24		Puschkinstraße neben 11a	Ein- Ausfahrt	Garten-u. Friedhofsamt	BTS	22.04.2024	03.05.2024
04/16/24		Puschkinstraße / Goethestraße	Austausch Kabelschacht	Telekom	FiB	18.04.2024	10.05.2024
06/16/24		Muldenweg	Baugrunduntersuchung	TVA, 6604	geotechnik umweltsch.	02.05.2024	02.05.2024
07/16/24		Lissabonner Straße 2	Ein- Ausfahrt	Projekt 95	Schramm Tiefbau	29.04.2024	31.05.2024
08/16/24	BUE	Zum Jägerstein 6-11	Fm-Kabellegung + Nvt	Telekom	BST Tiefbau	18.04.2024	24.05.2024
09/16/24		Am Waldkasino 2	NS-HA und Stellen Ladesäule	SWE Netz (Strom)	Killenberg-Bau	18.04.2024	17.05.2024
10/16/24	ALA	Obergasse 13	NS + WT HA	SWE Netz (Strom)	VEBAU	22.04.2024	08.05.2024
11/16/24		Im Hahnegarten 46	Rep. Hydrant	ThüWa	Betriebshof ThüWa	29.04.2024	10.05.2024
12/16/24		Nordhäuser Straße i.H. Straße der Nationen	Erneuerung DFI	EVAG	Killenberg-Bau	18.04.2024	24.05.2024
13/16/24		Nordhäuser Straße i.H. Thüringenpark	Erneuerung DFI	EVAG	Killenberg-Bau	18.04.2024	24.05.2024
14/16/24		Karl-Reimann-Ring	Erneuerung DFI	EVAG	Killenberg-Bau	18.04.2024	24.05.2024
15/16/24		Julius-Leber-Ring 11	Erneuerung DFI	EVAG	Killenberg-Bau	18.04.2024	24.05.2024

#### Terminverlängerungen:

06/35/23 WIN	Drosselbartweg / Rotkäppchenweg	24.05.2024
11/36/23	Schlachthofstraße	03.05.2024
24/39/23	Juri-Gagarin-Ring	31.07.2024
17/46/23	Schillerstraße 7	10.05.2024
17/09/24	Am Roten Berg / August-Frölich-Straße	31.05.2024
07/12/24	Wenigemarkt	03.05.2024
13/13/24	Lachsgasse	03.05.2024