

## Tiefbauinformation

### zum Koordinierungsgespräch (Graberunde) am 17.07.2024, 09.00 Uhr im Tiefbau- und Verkehrsamt, Steinplatz 1

NR	STL	Straße, Nr. / Ort genau	Maßnahme	Antragsteller	Baubetrieb	Baubeginn	Bauende
01/28/24		Nordhäuser Straße 124	Reparatur Fahrbahneinbruch	TVA, 6603	VEBAU	22.07.2024	09.08.2024
07/28/24		Konrad-Zuse-Straße 10	Fm-Kabellegung	NGN	Weigand Bau	18.07.2024	31.07.2024
08/28/24		Mittelhäuser Straße 23b	Rep. Schachtdeckel	TVA, 6603	BST Tiefbau	18.07.2024	26.07.2024
02/29/24		Kranichfelder Straße 51-55	Gleisbau	EVAG	Killenberg-Bau	05.08.2024	23.08.2024
03/29/24		Stauffenbergallee i.H. Schmidtstedter Knoten	AW-Leitungslegung	TVA, 6604	ARGE	05.08.2024	24.10.2025
08/29/24	STO	Brühl 4	Sanierung AW-HA	TVA, 6604	Aust EKS	17.07.2024	19.07.2024
09/29/24	BUE	Hinter der Alten Schule i H 6	Rep. UH	ThüWa	BST Tiefbau	18.07.2024	19.07.2024
10/29/24	ERM	Zum Alten Gehege Flst 290/2	WT-Leitungslegung und HA	ThüWa	BST Tiefbau	29.07.2024	30.08.2024
11/29/24	VIE	Burgstraße 4 f. Schulneubau	Bauwasseranschluss	ThüWa	BST Tiefbau	22.07.2024	02.08.2024

#### Terminverlängerungen:

17/15/24	TTL	Am Alten Anger 24	26.07.2024
08/17/24	STO	Salinenchaussee	09.08.2024
23/19/24	WIN	Am Kinderdorf	09.08.2024
06/22/24		Donaustraße 42	09.08.2024
05/23/24		Venedig für Moritzstraße 29	02.08.2024
16/24/24		Biereyestraße	02.08.2024
19/24/24		Karlstraße 2-5	02.08.2024
22/25/24	GOT	Am Burggraben	02.08.2024
05/26/24		Gothaer Straße 38 ega Parkplatz	09.08.2024

#### Terminänderung:

11/23/34		Salinenstraße 133	29.07.2024	16.08.2024
----------	--	-------------------	------------	------------

**Dipl.-Ing. Reintjes**  
**Leiter Tiefbau- und Verkehrsamt**