# Tiefbauinformation

## zum Koordinierungsgespräch (Graberunde) am 29.05.2024, 09.00 Uhr im Tiefbau- und Verkehrsamt, Steinplatz 1

| NR | STL | Straße, Nr. / Ort genau | Maßnahme | Antragsteller | Baubetrieb | Baubeginn | Bauende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14/24 | | Magdeburger Allee i H Am Malzwerk | Rep. KV | SWE Netz (Strom) | BST Tiefbau | 30.05.2024 | 28.06.2024 |
| 17/21/24 | URB | Urbicher Anger | Sanierung Blitzschutz | Amt 23 | Killenberg-Bau | 30.05.2024 | 14.06.2024 |
| 01/22/24 | | Grimmstraße für Chamissostraße 12 | Ein- Ausfahrt | Fuchs | BST Tiefbau | 17.06.2024 | 05.07.2024 |
| 03/22/24 | | Andreasstraße 19a | Rückbau Telestation | Telekom | KNS/ Holzen Tiefbau | 30.05.2024 | 27.06.2024 |
| 06/22/24 | | Donaustraße 42 - 4 | Fm-Kabellegung | Telekom | TFB | 30.05.2024 | 16.06.2024 |
| 07/22/24 | | Regierungsstraße 64 | Parkscheinautomat | TVA, 6602 | Straßenbetriebshof | 03.06.2024 | 28.06.2024 |
| 09/22/24 | STO | Am Schwimmbad ggü. Walter-Rein-Straße 6 | Erdarbeiten für PoP-Stellung | Deutsche Glasfaser | Huiskamp GmbH | 30.05.2024 | 07.06.2024 |
| 17/22/24 | | Hochheimer Straße 35a | NS-Kabellegung | SWE Netz (Strom) | SPIE | 03.06.2024 | 28.06.2024 |
| 18/22/24 | LIN | Azmannsdorfer Straße i. H. 6 | WT-HA | ThüWa | Pfeiffer | 30.05.2024 | 14.06.2024 |
| 20/22/24 | BIS | Uferstraße i. H. 1 | Rep. UH | ThüWa | Betriebshof ThüWa | 10.06.2024 | 21.06.2024 |

**Terminverlängerungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02/44/23 | | Hans-Sailer-Straße 1.BA | 14.06.2024 |
| 12/46/23 | | Brühlerwallstraße 4 | 28.06.2024 |
| 17/02/24 | | Albrecht-Dürer-weg | 28.06.2024 |
| 16/03/24 | | Friedrich-Engels-Straße i.H. Wendenstraße | 14.06.2024 |
| 22/09/24 | | Rudolfstraße | 14.06.2024 |
| 07/12/24 | | Wenigemarkt | 29.05.2024 |
| 14/13/24 | | Möbisburger Straße | 21.06.2024 |
| 15/13/24 | | Bechstedter Straße | 28.06.2024 |
| 06/15/24 | GVZ | In der Hochstedter Ecke 1, 5 | 14.06.2024 |
| 14/17/24 | | Muldenweg und Lohweg | 07.06.2024 |
| 28/19/24 | ALA | Vor dem Hirtstor 26, 26c | 14.06.2024 |
| 30/19/24 | | Mühlhäuser Straße | 07.06.2024 |
| 16/20/24 | GIS | Calauer Straße 30 | 07.06.2024 |

**Dipl.-Ing. Reintjes**
**Leiter Tiefbau- und Verkehrsamt**